

DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TỈNH (ĐỢT 2)
CHO PHÉP KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 SANG NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-CT ngày tháng năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Mã dự án	Thời gian KC-HT	Quyết định dự án đầu tư			Kế hoạch năm 2024			Số vốn ngân sách tỉnh cho phép kéo dài sang năm 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề nghị kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2025	Phân loại theo các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 72 luật Đầu tư công
				Số, ngày tháng năm ban hành	Tổng mức đầu tư	Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh	Tổng số	Vốn ngân sách tỉnh					
								Giải ngân đến hết ngày 31/01/2025	Số vốn còn lại chưa giải ngân				
TỔNG SỐ										636.724			
I	Dự án do cấp tỉnh quản lý									156.579			
1	Bổ sung tuyến ống cấp nước các công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh	8116625	2024-2025	2315/QĐ-CT ngày 24/10/2023	14.477	14.477	8.000	4.169	3.831	3.831	TTNS&VSMTNT	Dự án được phân bổ vốn vào cuối tháng 10/2024 nên chủ đầu tư chỉ kịp lựa chọn xong nhà thầu thi công trong năm 2024.	d) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được
2	Mở rộng cấp nước cho xã Hồng Châu từ công trình Liên Châu - Hồng Phương	8116624	2025	15/QĐ-CT ngày 05/01/2024	19.473	19.473	8.000	408	7.592	7.592	TTNS&VSMTNT	Dự án được phân bổ vốn vào cuối tháng 10/2024 nên chủ đầu tư chỉ kịp lựa chọn xong nhà thầu thi công trong năm 2024.	d) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được
3	Hệ thống cấp nước SHTT xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên	8116932	2025-2026	2238/QĐ-CT ngày 16/10/2023	40.000	40.000	15.000	410	14.590	14.590	TTNS&VSMTNT	Dự án được phân bổ vốn vào cuối tháng 10/2024 nên chủ đầu tư chỉ kịp lựa chọn xong nhà thầu thi công trong năm 2024.	d) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được
4	Đường vành đai 2 vùng phía Tây đô thị Vĩnh Phúc, giai đoạn 01 (đoạn từ ĐT.305 đi ĐT.306)	7899101	2021-2025	1038/QĐ UBND ngày 04/5/2021	348.695	348.695	54.000	6.393	47.607	47.607	UBND huyện Lập Thạch	Dự án chuyển tiếp vướng GPMB	d) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được
5	Đường vào Núi Bông, đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến nút giao với đường vành đai 2, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên	7612480	KC: 20/12/2023	12/QĐ-UBND ngày 04/01/2023	49.919	49.919	23.000	7.091	15.909	15.909	UBND TP Vĩnh Yên	Khó khăn vướng mắc về BT GPMB	d) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được
6	Tu bổ, tôn tạo đình Tây Hạ, xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch	8010394	2023-2024	1899/QĐ-UBND ngày 21/10/2022	12.937	12.937	8.942	7.907	1.034	300	Ban QLDA Dân dụng, công nghiệp tỉnh	- Dự án đã thi công hoàn thành, đang lập hồ sơ quyết toán; - Kéo dài thời gian giải ngân để thanh toán sau quyết toán	c) Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau
7	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Quảng Hựu, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên	8054438	2024-DK2025	1948/QĐ-UBND ngày 06/9/2023	13.846	13.846	5.000	4.100	899	899	Ban QLDA Dân dụng, công nghiệp tỉnh	Dự án được phân bổ vốn vào cuối tháng 10/2024 nên chủ đầu tư chỉ kịp lựa chọn xong nhà thầu thi công trong năm 2024.	d) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được
8	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc	8062515		2823/QĐ-CT ngày 20/12/2023	14.108	14.108	5.000	570	4.430	4.430	Ban QLDA Dân dụng, công nghiệp tỉnh	Dự án được phân bổ vốn vào cuối tháng 10/2024 nên chủ đầu tư chỉ kịp lựa chọn xong nhà thầu thi công trong năm 2024. Dự án khởi công tháng 01/2025, đang thi công	d) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được
9	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Tích Sơn, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc	8062516	2024-DK2025	2352/QĐ-UBND ngày 31/10/2023	11.547	11.547	5.000	3.167	1.832	1.832	Ban QLDA Dân dụng, công nghiệp tỉnh	Dự án được phân bổ vốn vào cuối tháng 10/2024 nên chủ đầu tư chỉ kịp lựa chọn xong nhà thầu thi công trong năm 2024. Dự án khởi công tháng 01/2025, đang thi công	d) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được

STT	Danh mục dự án	Mã dự án	Thời gian KC-HT	Quyết định dự án đầu tư			Kế hoạch năm 2024			Số vốn ngân sách tỉnh cho phép kéo dài sang năm 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề nghị kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2025	Phân loại theo các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 72 luật Đầu tư công
				Số, ngày tháng năm ban hành	Tổng mức đầu tư	Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh	Tổng số	Vốn ngân sách tỉnh					
								Giải ngân đến hết ngày 31/01/2025	Số vốn còn lại chưa giải ngân				
10	Đường song song đường sắt Hà Nội- Lào Cai (phía Bắc- phía Nam), đoạn từ đường Hợp Thịnh- Đạo Tú đến đường ĐT.304 kéo dài (xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường)	7853346	2021-DK-2026	270/QĐ-UBND ngày 29/01/2021	570.000	570.000	23.600	15.210	8.389	8.389	Ban QLDA Dân dụng, công nghiệp tỉnh	Nguyên nhân khách quan không thể lường trước được; Dự án có khó khăn, vướng mắc về BT-GPMB, khó khăn về mua đất đắp, điểm đo thái, giá vật liệu tăng cao. Dự án đang thi công còn vướng mắc về BT-GPMB, khó khăn về mua đất đắp, điểm đo thái, giá vật liệu tăng cao	d) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được
11	Quy hoạch chung đô thị Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, đến năm 2030 (tỷ lệ 1/5000)	7973362		715/QĐ-UBND ngày 13/4/2022	3.315	3.315	1.200	446	754	754	Ban QLDA Dân dụng, công nghiệp tỉnh	- Đang lập quyết toán nhiệm vụ quy hoạch; - Kéo dài thời gian giải ngân để thanh toán sau quyết toán	c) Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau
12	Quy hoạch chung đô thị huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, đến năm 2040 (tỷ lệ 1/10.000)	7914415		830/QĐ-UBND ngày 07/4/2021	6.201	6.201	1.200	554	646	303	Ban QLDA Dân dụng, công nghiệp tỉnh	- Đang lập quyết toán nhiệm vụ quy hoạch; - Kéo dài thời gian giải ngân để thanh toán sau quyết toán	c) Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau
13	Đường nội bộ phía nam khu công viên cây xanh Khu danh thắng Tây Thiên, huyện Tam Đảo.	7767163	2018-T9/2025	QĐ số 1385/QĐ-UBND ngày 06/6/2019	11.174	11.174	1.000	0	1.000	1.000	UBND huyện Tam Đảo	DA hoàn thành trong năm 2025; Vốn BS sau 30/9/2024 và được bố trí KH vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm KH nhưng không được bố trí vốn KH năm sau	c) Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau
14	Đường từ Thiền viện trúc lâm Tây Thiên ra ĐT.302, khu danh thắng Tây Thiên, đoạn từ bên xe P3 ra ĐT.302	7839916	2019/2023	QĐ số 2836/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	52.682	52.682	20.000	1.800	18.200	4.473	UBND huyện Tam Đảo	DA đã HT (đang trình QT). Vốn BS sau 30/9/2024 và được bố trí KH vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm KH nhưng không được bố trí vốn KH năm sau	c) Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau
15	Đường tránh Xuân Hòa (điểm đầu từ nút giao đường Nguyễn Tất Thành đi Bình Xuyên đến điểm cuối giao với ĐT.310)	7664720	2019-2025	2973/QĐ-UBND 30/10/2017	173.000	173.000	10.000	6.675	3.324	3.324	UBND thành phố Phúc Yên	Do thời gian trình thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư phải thông qua nhiều cơ quan thẩm định, thẩm tra, xin ý kiến kéo dài dẫn đến ko kịp thời gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng; Xin cấp phép thi công để giải ngân hết nguồn vốn trong năm 2024	d) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được
16	Hệ thống thoát nước thải và trạm xử lý nước thải khu du lịch Đại Lải	7829213	2020-2024	2783/QĐ-UBND 30/10/2019	20.937	20.937	5.000	0	5.000	2.000	UBND thành phố Phúc Yên	Do thời gian trình thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư phải thông qua nhiều cơ quan thẩm định, thẩm tra, xin ý kiến kéo dài dẫn đến ko kịp thời gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng; Xin cấp phép thi công để giải ngân hết nguồn vốn trong năm 2024	d) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được
17	Xây dựng, nâng cấp Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên	7965735	2023-2025	1482/QĐ-UBND ngày 10/8/2022	260.963	260.963	60.000	38.964	21.035	21.035	Ban quản lý ĐTXD công trình tỉnh	Chưa được bàn giao mặt bằng để tiếp tục thi công các hạng mục còn lại	d) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được
18	Cải tạo, nâng cấp ĐT.307, đoạn từ Km26+400 đến Km31+200, địa phận huyện Sông Lô	8050205	2022-2025	2307/QĐ-UBND ngày 30/11/2022	134.640	134.640	40.000	21.689	18.311	18.311	Ban quản lý DA ĐTXD huyện Sông Lô	Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được	d) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được

STT	Danh mục dự án	Mã dự án	Thời gian KC-HT	Quyết định dự án đầu tư			Kế hoạch năm 2024			Số vốn ngân sách tỉnh cho phép kéo dài sang năm 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề nghị kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2025	Phân loại theo các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 72 luật Đầu tư công
				Số, ngày tháng năm ban hành	Tổng mức đầu tư	Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh	Tổng số	Vốn ngân sách tỉnh					
								Giải ngân đến hết ngày 31/01/2025	Số vốn còn lại chưa giải ngân				
II	Dự án do cấp huyện quản lý sử dụng vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu									480.145			
1	Nghĩa trang nhân dân huyện Lập Thạch	7995771	2022-2025	2381/QĐ-UBND ngày 29/11/2022	696.214	696.214	150.000	27.690	122.310	122.310	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Lập Thạch	Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau. Dự án chuyển tiếp vướng GPMB	d) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được
2	Đường phòng hộ, cứu hộ rừng kết hợp đường giao thông (khu vực chùa Báo Đài, huyện Lập Thạch)	7948494	2021-2025	328/QĐ CTUBND ngày 17/02/2022	30.000	30.000	5.000	2.370	2.630	2.630	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Lập Thạch	Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau	c) Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau
3	Xây dựng khu thiết chế văn hóa thể thao Làng Văn hóa kiểu mẫu thôn Vân Nam, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch	8030218	2023-2025	373/QĐ UBND ngày 14/03/2023	14.979	14.979	1.700	1.148	551	150	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Lập Thạch	Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau	c) Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau
4	Xây dựng khu thiết chế văn hóa thể thao Làng Văn hóa kiểu mẫu thôn Hoàng Chung, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch	8030219	2023-2025	372/QĐ UBND ngày 14/03/2023	14.831	14.831	1.700	923	777	148	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Lập Thạch	Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau	c) Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau
5	Xây dựng khu thiết chế văn hóa thể thao Làng Văn hóa kiểu mẫu thôn Quang Cự, xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch	8030217	2023-2025	371/QĐ UBND ngày 14/03/2023	14.995	14.995	1.800	890	910	650	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Lập Thạch	Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau	c) Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau
6	Cải tạo, chỉnh trang đường Bà Triệu đoạn từ đường Mê Linh đến đường Tuệ Tĩnh, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên	7964719	KC: 15/4/2023 (540 ngày)	2862/QĐ-UBND ngày 23/9/2022	27.000	3.000	3.000	2.261	739	739	Ban QLDA ĐT&XD thành phố Vĩnh Yên	Vốn được bổ sung sau 30/9	d) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được
7	Trường THCS Tô Hiệu, phường Đồng Đa, thành phố Vĩnh Yên	8013438	KC: 20/10/2023 Thời gian TC: 575 ngày	1393/QĐ-UBND ngày 16/6/2023	195.030	80.000	80.000	35.170	44.830	44.830	Ban QLDA ĐT&XD thành phố Vĩnh Yên	Vốn được bổ sung sau 30/9	d) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được
8	Cải tạo, mở rộng đường Mai Hắc Đế, đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường vành đai 2, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên	7893306	KC: 05/01/2023 Dự kiến HT: 23/12/2024	3601/QĐ-UBND ngày 25/11/2021	139.485	30.500	30.500	20.011	10.489	10.489	Ban QLDA ĐT&XD thành phố Vĩnh Yên	Vốn được bổ sung sau 30/9	d) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được
9	Cải tạo, nâng cấp đường ĐH62 đoạn nối từ đường Tây Thiên Tam Sơn (đoạn kết nối với QL2C) đến khu đất đầu giá QSDĐ thôn Đồng Thành	7998262	2022-2024	QĐ số 1919/QĐ-UBND ngày 01/12/2021	40.000	25.000	6.500	2.680	3.819	3.819	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Tam Đảo	TT quyết toán công trình (đang trình QT dự án). DA được bố trí KH vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm KH nhưng không được bố trí vốn KH năm sau	c) Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau
10	Nhà văn hoá thanh thiếu nhi huyện Tam Đảo	7948226	2021-2024	QĐ số 1914/QĐ-UBND ngày 31/12/2021	30.000	12.000	3.000	695	2.304	2.304	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Tam Đảo	Vốn BS sau 30/9/2024; DA được bố trí KH vốn để hoàn thành năm KH nhưng không được bố trí vốn KH năm sau	c) Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau

STT	Danh mục dự án	Mã dự án	Thời gian KC-HT	Quyết định dự án đầu tư			Kế hoạch năm 2024			Số vốn ngân sách tỉnh cho phép kéo dài sang năm 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề nghị kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2025	Phân loại theo các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 72 luật Đầu tư công
				Số, ngày tháng năm ban hành	Tổng mức đầu tư	Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh	Tổng số	Vốn ngân sách tỉnh					
								Giải ngân đến hết ngày 31/01/2025	Số vốn còn lại chưa giải ngân				
11	Đường từ Đền Cà Tam Quan vào đền Mẫu Sinh thị trấn Đại Đình, khu di tích lịch sử danh lam thắng cảnh Tây Thiên thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo	8018174	2022-2024	QĐ số 1020/QĐ-UBND ngày 08/9/2022	70.000	50.000	35.000	13.900	21.100	21.100	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Tam Đảo	DA hoàn thành trong năm 2025. DA được bố trí KH vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm KH nhưng không được bố trí vốn KH năm sau	c) Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau
12	Cải tạo, nâng cấp đường ĐH62 đoạn nối từ ĐT302, cầu Bồ Lý - Yên Dương đến đường Tây Thiên - Tam Sơn đi QL2C	8018173	2022-2024	QĐ số 2279/QĐ-UBND ngày 26/12/2022	55.000	40.000	30.000	21.854	8.145	8.145	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Tam Đảo	DA hoàn thành trong năm 2025. DA được bố trí KH vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm KH nhưng không được bố trí vốn KH năm sau	c) Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau
13	Cải tạo, nâng cấp ngầm tràn Tân Phát, ngầm tràn Vực Lưu, ngầm tràn Ấp Dầu – Đồng Thứ, xã Minh Quang	8013056	2021-2024	QĐ số 1399/QĐ-UBND ngày 25/8/2022	37.000	25.000	17.000	15.848	1.151	1.151	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Tam Đảo	DA hoàn thành trong năm 2025. DA được bố trí KH vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm KH nhưng không được bố trí vốn KH năm sau	c) Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau
14	Cải tạo, nâng cấp ngầm tràn Trai Khổng đi TL302 và ngầm tràn Phò Cốc, xã Minh Quang	8013057	2022-2024	Số 937/QĐ-UBND ngày 28/6/2022	31.500	22.500	15.500	336	15.164	15.164	Ban Quản lý DA ĐTXD huyện Tam Đảo	DA hoàn thành trong năm 2025. DA được bố trí KH vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm KH nhưng không được bố trí vốn KH năm sau	c) Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau
15	Cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Văn Cừ tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên đi huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội	7968298	2022-2025	1747/QĐ-UBND ngày 27/7/2022	193.160	120.000	20.000	220	19.780	19.780	Ban QLDA Phúc Yên	Công tác BTGPMB gặp nhiều khó khăn: Chưa có vị trí di chuyển mộ, chôn chéo giữa đất rừng và đất ở, kế hoạch sử dụng đất chưa phê duyệt đủ diện tích ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình. Chủ đầu tư đã áp dụng các biện pháp thực hiện tuy nhiên dự án vẫn chậm tiến độ giải ngân theo kế hoạch. Hiện nay công trình chưa được bố trí vốn năm 2025 cần kéo dài vốn để thanh toán chi phí xây lắp và kinh phí Bồi thường giải phóng mặt bằng. Tháng 11/2024 dự án mới được cấp bổ sung vốn năm 2024	d) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được
16	Nhà văn hóa công nhân thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc	7943911	2021-2025	3783/QĐ-UBND ngày 21/12/2021	44.979	25.000	10.000	2.333	7.666	7.666	Ban QLDA Phúc Yên	Công tác BTGPMB gặp nhiều khó khăn: Các hộ dân không phối hợp kiểm kê, không đồng ý đơn giá bồi thường. Phải hoàn thiện hồ sơ thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thu hồi đất ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình. Chủ đầu tư đã áp dụng các biện pháp thực hiện tuy nhiên dự án vẫn chậm tiến độ giải ngân theo kế hoạch. Tháng 11/2024 dự án mới được cấp bổ sung vốn năm 2024	d) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được

STT	Danh mục dự án	Mã dự án	Thời gian KC-HT	Quyết định dự án đầu tư			Kế hoạch năm 2024			Số vốn ngân sách tỉnh cho phép kéo dài sang năm 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề nghị kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2025	Phân loại theo các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 72 luật Đầu tư công
				Số, ngày tháng năm ban hành	Tổng mức đầu tư	Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh	Tổng số	Vốn ngân sách tỉnh					
								Giải ngân đến hết ngày 31/01/2025	Số vốn còn lại chưa giải ngân				
17	Đường vào khu đất dịch vụ xã Cao Minh	7894018	2020-2025	736/QĐ-UBND 12/4/2021	110.000	110.000	20.000	1.800	18.200	18.200	Ban QLDA Phúc Yên	Công tác BTGPMB gặp nhiều khó khăn: Chưa có vị trí tái định cư. Chưa có giá đất ở; một số hộ gia đình, cá nhân không phối hợp kiểm kê ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình. Chủ đầu tư đã áp dụng các biện pháp thực hiện tuy nhiên dự án vẫn chậm tiến độ giải ngân theo kế hoạch. Hiện nay công trình chưa được bố trí vốn năm 2025 cần kéo dài vốn để thanh toán chi phí xây lắp và kinh phí Bồi thường giải phóng mặt bằng. Tháng 11/2024 dự án mới được cấp bổ sung vốn năm 2024	d) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được
18	Đầu tư xây dựng phát triển đô thị phường Phúc Thắng đoạn từ đường ĐT 301 nối ra đường Nguyễn Tất Thành	7894019	2020-2025	735/QĐ-UBND 12/4/2021	267.207	260.000	20.000	10.105	9.895	9.895	Ban QLDA Phúc Yên	Công tác BTGPMB gặp nhiều khó khăn: Nhiều hộ dân không đồng ý đơn giá bồi thường, đề nghị bồi thường đơn giá theo đơn giá Hà Nội. Đã phải thực hiện nhiều vụ cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thu hồi đất, phải điều chỉnh quy hoạch ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình. Chủ đầu tư đã áp dụng các biện pháp thực hiện tuy nhiên dự án vẫn chậm tiến độ giải ngân theo kế hoạch. Tháng 11/2024 dự án mới được cấp bổ sung vốn năm 2024	d) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được
19	Đường từ đường tránh Xuân Hòa đến đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Phúc Yên	7894021	2020-2025	733/QĐ-UBND 12/4/2021	142.635	140.000	20.000	0	20.000	20.000	Ban QLDA Phúc Yên	Công tác BTGPMB gặp nhiều khó khăn: Chưa có vị trí tái định cư. Chưa có giá đất ở; một số hộ gia đình, cá nhân không phối hợp kiểm kê ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình. Chủ đầu tư đã áp dụng các biện pháp thực hiện tuy nhiên dự án vẫn chậm tiến độ giải ngân theo kế hoạch. Hiện nay công trình chưa được bố trí vốn năm 2025 cần kéo dài vốn để thanh toán chi phí xây lắp và kinh phí Bồi thường giải phóng mặt bằng. Tháng 11/2024 dự án mới được cấp bổ sung vốn năm 2024	d) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được
20	Đường đô thị Tam Hồng, đoạn từ ĐT.305 (Thôn Lâm Xuyên) đi đường Vành đai 4 tỉnh Vĩnh Phúc	7963339	2023-2025	6112/QĐ-UBND ngày 09/12/2021; QĐ điều chỉnh 3127/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 (BS)	135.000	75.000	20.000	230	19.770	19.770	Ban QLDA huyện Yên Lạc	Dự án vướng mắc trong công tác điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và vướng mắc Bồi thường GPMB khoảng 300m đầu tuyến phần đi qua trang trại	d) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được
21	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên huyện từ xã Phú Xuân huyện Bình Xuyên đi xã Tự Lập, huyện Mê Linh (giai đoạn 1)	8031531		588/QĐ-UBND ngày 28/02/2023	111.949	111.949	55.000	8.417	46.583	46.583	Ban QLDA ĐTXD huyện Bình Xuyên	Dự án được UBND tỉnh phân bổ vốn tại QĐ số 1601/QĐ-UBND ngày 29/10/2024	d) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được

STT	Danh mục dự án	Mã dự án	Thời gian KC-HT	Quyết định dự án đầu tư			Kế hoạch năm 2024			Số vốn ngân sách tỉnh cho phép kéo dài sang năm 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề nghị kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2025	Phân loại theo các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 72 luật Đầu tư công
				Số, ngày tháng năm ban hành	Tổng mức đầu tư	Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh	Tổng số	Vốn ngân sách tỉnh					
								Giải ngân đến hết ngày 31/01/2025	Số vốn còn lại chưa giải ngân				
22	Hạ tầng kỹ thuật khu TĐC phục vụ GPMB khu công nghiệp Bá Thiện II tại thôn Đồng Giang, thôn Ba Gò, xã Trung Mỹ huyện Bình Xuyên	8031475		2094/QĐ-UBND ngày 23/07/2021; 2550/QĐ-UBND ngày 01/9/2021; 2503/QĐ-UBND ngày 08/9/2023	44.332	36.000	15.000	9.112	5.888	5.888	Ban QLDA ĐTXD huyện Bình Xuyên	Dự án được UBND tỉnh phân bổ vốn tại QĐ số 1601/QĐ-UBND ngày 29/10/2024	d) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được
23	Trường THCS chất lượng cao huyện Tam Dương	8020394	2024-2025	250/QĐ-UBND ngày 6/3/2023	200.000	180.000	50.274	38.895	11.378	11.378	Ban QLDA ĐTXD huyện Tam Dương	Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được	d) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được
24	Khu đất TĐC phục vụ GPMB khu công nghiệp Tam Dương I, khu vực 2 tại xã Hương Đạo huyện Tam Dương	8120553	2025-2027	3814/QĐ-UBND ngày 12/8/2024	179.870	179.870	40.605	2.156	38.448	38.448	Ban QLDA ĐTXD huyện Tam Dương	Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được	d) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được
25	Làng văn hóa kiểu mẫu thôn Chằm, xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương	8034289	2023-2024	370/QĐ-UBND ngày 14/3/2023	14.800	14.800	1.100	0	1.100	1.100	Ban QLDA ĐTXD huyện Tam Dương	Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau	c) Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau.
26	Làng văn hóa kiểu mẫu thôn Viên Du Hòa, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương	8034893	2023-2025	368/QĐ-UBND ngày 14/3/2023	14.900	14.900	1.100	203	897	897	Ban QLDA ĐTXD huyện Tam Dương	Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau	c) Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau.
27	Làng văn hóa kiểu mẫu thôn Chiến Thắng (làng Phù Liễn), xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương	8034290	2023-2026	369/QĐ-UBND ngày 14/3/2023	14.860	14.860	1.100	570	530	530	Ban QLDA ĐTXD huyện Tam Dương	Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau	c) Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau.
28	Khu thiết chế văn hóa-thể thao thôn Đông, xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường	8020421	2023-2025	1112/QĐ-UBND ngày 14/3/2023	14.999	14.999	500	237	263	263	Ban QLDA đầu tư XD&PTCCN huyện Vĩnh Tường	Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau	c) Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau.
29	Khu thiết chế văn hóa-thể thao thôn Duy Bình, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường	8020865	2023-2025	1113/QĐ-UBND ngày 14/3/2023	14.999	14.999	500	160	340	340	Ban QLDA đầu tư XD&PTCCN huyện Vĩnh Tường	Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau	c) Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau.
30	Khu thiết chế văn hóa-thể thao thôn Hệ, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường	8020449	2023-2025	1114/QĐ-UBND ngày 14/3/2023	14.995	14.995	500	0	500	500	Ban QLDA đầu tư XD&PTCCN huyện Vĩnh Tường	Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau	c) Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau.
31	Khu thiết chế văn hóa-thể thao thôn Bàn Mach, xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường	8020694	2023-2025	1111/QĐ-UBND ngày 14/3/2023	14.965	14.965	1.500	120	1.380	1.380	Ban QLDA đầu tư XD&PTCCN huyện Vĩnh Tường	Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau	c) Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau.
32	Cải tạo, nâng cấp đường kết nối trung tâm đô thị Lăng Công đến trung tâm đô thị Hải Lưu, huyện Sông Lô; Đoạn từ ĐT.307 (Km24+900) đi về tả Sông Lô	8010266		737/QĐ-UBND ngày 06/7/2022		97.900	20.000	7.557	12.443	12.443	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Sông Lô	Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được	d) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được

STT	Dan h mục dự án	Mã dự án	Thời gian KC-HT	Quyết định dự án đầu tư			Kế hoạch năm 2024			Số vốn ngân sách tỉnh cho phép kéo dài sang năm 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề nghị kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2025	Phân loại theo các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 72 luật Đầu tư công
				Số, ngày tháng năm ban hành	Tổng mức đầu tư	Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh	Tổng số	Vốn ngân sách tỉnh					
								Giải ngân đến hết ngày 31/01/2025	Số vốn còn lại chưa giải ngân				
33	Khu tái định cư phục vụ GPMB khu công nghiệp Sông Lô I tại xã Đông Thịnh, huyện Sông Lô	8050204	2022-2024	1353/QĐ-UBND ngày 19/8/2023		14.889	7.000	3.083	3.917	3.917	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Sông Lô	Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được	d) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được
34	Hạ tầng khu tái định cư phục vụ GPMB khu công nghiệp Sông Lô II	8123670	2022-2024	1351/QĐ-UBND ngày 18/9/2023		4.869	20.000	0	20.000	20.000	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Sông Lô	Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được	d) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được
35	Khu tái định cư phục vụ GPMB khu công nghiệp Sông Lô I tại xã Tứ Yên, huyện Sông Lô	8123671	2022-2024	1556/QĐ-UBND ngày 10/10/2023		23.972	12.000	4.462	7.538	7.538	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Sông Lô	Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được	d) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được