

Số: 579/QĐ-CT

Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án
Cải tạo, nối dài công tiêu Cầu Ngạc xã Phương Khoan, huyện Sông Lô**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 3228/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật ĐTXD công trình Cải tạo, nối dài công tiêu Cầu Ngạc xã Phương Khoan, huyện Sông Lô (gọi tắt là dự án);

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-CT ngày 07/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 170/BC-SKHĐT ngày 17/3/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nối dài công tiêu Cầu Ngạc xã Phương Khoan, huyện Sông Lô theo quy định, với các nội dung chính như sau:

1. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn)	Hình thức lựa chọn nhà thầu; phương thức lựa chọn nhà	Hình thức hợp	Thời gian bắt đầu lựa chọn	Thời gian thực hiện
----	--------------	----------------------	---	---------------	----------------------------	---------------------

		đồng)	thầu	đồng	nhà thầu	hợp đồng
01	Đo vẽ bản đồ thu hồi đất	50.000	Chỉ định thầu trong nước, rút gọn	Trọn gói	Quý I-II năm 2022	30 ngày

2. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước tỉnh.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 19/QĐ-CT ngày 07/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Chủ đầu tư có trách nhiệm nghiên cứu các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1015/UBND-NN5 ngày 22/02/2022 về kinh phí đo đạc phục vụ thu hồi đất, GPMB các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; chỉ triển khai thực hiện gói thầu Đo vẽ bản đồ thu hồi đất khi cần thiết, có căn cứ pháp lý để thực hiện và đảm bảo không trùng lặp chi phí có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi; Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Lập Thạch và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Khước