

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC**

Số: 546/QĐ-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
Dự án Nhà máy nước sạch sông Hồng cấp cho khu vực phía Nam
tỉnh Vĩnh Phúc của Công ty Cổ phần xây dựng Procons
(Cấp lần đầu: ngày 13 tháng 9 năm 2018)
(Điều chỉnh lần thứ nhất: ngày 15 tháng 9 năm 2023)
(Điều chỉnh lần thứ hai: ngày 28 tháng 3 năm 2025)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 2104/QĐ-UBND ngày 13/9/2018, điều chỉnh số 2261/QĐĐC ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy nước sạch sông Hồng cấp cho khu vực phía Nam tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nhà máy nước sạch sông Hồng cấp cho khu vực phía Nam tỉnh Vĩnh Phúc của Công ty Cổ phần xây dựng Procons;

Căn cứ Quyết định số 3878/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt đề án Quy hoạch cấp nước đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 04/6/2018; Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch cấp nước đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do Công ty Cổ phần Xây dựng Procons (Nhà đầu tư) nộp qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công ngày 19/2/2025 (mã số H62-250219-0001);

Xét báo cáo thẩm định số 42/BC-STC ngày 05/3/2025 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư cho Dự án Nhà máy nước sạch sông Hồng cấp cho khu phức phía Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã được chấp thuận tại Quyết định số 2104/QĐ-UBND ngày 13/9/2018, đính chính tại Quyết định số 2261/QĐĐC ngày 01/10/2018 và Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND tỉnh với những nội dung điều chỉnh như sau:

1. Điều chỉnh khoản 1 Điều 1 Quyết định 2013/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 thành:

“1. Nội dung điều chỉnh về địa điểm thực hiện dự án:

Nội dung địa điểm thực hiện dự án quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2104/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh được bổ sung như sau:

- Địa điểm có đường ống cấp nước sạch cấp tới thuộc địa bàn huyện Vĩnh Tường gồm các xã: Vĩnh Phú (phần địa giới hành chính xã Vĩnh Ninh cũ), Vĩnh Thịnh, An Nhân (phần địa giới hành chính xã An Tường cũ), thị trấn Vĩnh Tường (phần địa giới hành chính xã Tam Phúc cũ), Vũ Di, Chấn Hưng, Lương Điền, thị trấn Thổ Tang (phần địa giới xã Vĩnh Sơn cũ), Kim Xá, Yên Bình;

- Địa điểm có đường ống cấp nước sạch cấp tới 10 xã thuộc địa bàn huyện Yên Lạc gồm các xã: Tề Lỗ, Trung Nguyên, Đồng Văn, Đồng Cương, Bình Định, Yên Đồng, Tam Hồng, Nguyệt Đức, Văn Tiến, Yên Phương;

- Địa điểm đặt trạm bơm tăng áp (không đề nghị giao đất cho thuê đất): Vị trí đất lưu không giao cắt ngã tư đường vành đai 4 với ĐT 304 thuộc địa phận xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc”.

2. Điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định 2013/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 thành:

“2. Nội dung điều chỉnh về phạm vi phục vụ của dự án:

Nội dung phạm vi phục vụ của dự án quy định tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 2104/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh được điều chỉnh như sau:

- Phạm vi cấp nước cụ thể trên địa bàn Vĩnh Tường gồm 10 xã: Vĩnh Phú (phần địa giới hành chính xã Vĩnh Ninh cũ), Vĩnh Thịnh, An Nhân (phần địa giới hành chính xã An Tường cũ), thị trấn Vĩnh Tường (phần địa giới hành chính xã Tam Phúc cũ), Vũ Di, Chấn Hưng, Lương Điền, thị trấn Thổ Tang (phần địa giới xã Vĩnh Sơn cũ), Kim Xá, Yên Bình;

- Bổ sung phạm vi cấp nước cho 10 xã thuộc địa bàn huyện Yên Lạc gồm các xã: Tề Lỗ, Trung Nguyên, Đồng Văn, Đồng Cương, Bình Định, Yên Đồng, Tam Hồng, Nguyệt Đức, Văn Tiến, Yên Phương.”

3. Điều chỉnh khoản 6 Điều 1 Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 thành:

Tiến độ thực hiện dự án quy định tại khoản 8 Điều 1 Quyết định 2104/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh được điều chỉnh như sau:

“- Đã hoàn thành nhà máy xử lý, toàn bộ hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn các xã Vĩnh Phú (phần địa giới hành chính xã Vĩnh Ninh cũ), Vĩnh Thịnh, An Nhân (phần địa giới xã An Tường cũ), thị trấn Vĩnh Tường (phần địa giới hành chính xã Tam Phúc cũ) huyện Vĩnh Tường.

- Hoàn thành trạm bơm đầu nguồn hết quý I/2025.

- Hoàn thành toàn bộ hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn các xã Vũ Di, thị trấn Thổ Tang (phần địa giới hành chính xã Vĩnh Sơn cũ), Lương Điền huyện Vĩnh Tường: Tuyến ống truyền tải, phân phối hết quý III/2025 và tuyến ống dịch vụ hết quý IV/2025.

- Hoàn thành toàn bộ hệ thống đường ống cấp nước các xã Tề Lỗ, Trung Nguyên, Đồng Văn huyện Yên Lạc hết quý III/2025.

- Hoàn thành hạng mục tăng áp và toàn bộ hệ thống đường ống cấp nước thị trấn Tam Hồng và Nguyệt Đức, Yên Đồng, Đồng Cương, Bình Định, Văn Tiến, Yên Phương thuộc huyện Yên Lạc: Hạng mục tăng áp (trên đường ống), tuyến ống truyền tải, phân phối hết quý III/2025 và tuyến ống dịch vụ hết quý I/2026, riêng tuyến ống dịch vụ tại thị trấn Tam Hồng huyện Yên Lạc đến hết quý III/2025 phải đạt 85%”.

4. Các nội dung khác của Quyết định số 2104/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 đã được đính chính tại Quyết định số 2261/QĐĐC ngày 01/10/2018 và Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Nhà đầu tư

a) Tiếp tục thực hiện đầy đủ các trách nhiệm tại Quyết định số 2104/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 đã được đính chính tại Quyết định số 2261/QĐĐC ngày 01/10/2018 và Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc;

b) Nghiêm chỉnh thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ về tình hình thực hiện Dự án theo quy định của Luật Đầu tư; chế độ báo cáo giám sát đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung báo cáo và chịu mọi hậu quả phát sinh theo quy định của pháp luật hiện hành nếu không thực hiện báo cáo hay báo cáo sai sự thực.

2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

a) Tiếp tục thực hiện đầy đủ các trách nhiệm tại Quyết định số 2104/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 đã được đính chính tại Quyết định số 2261/QĐĐC ngày 01/10/2018 và Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (các cơ quan đã được sáp nhập tiếp tục kế thừa các nhiệm vụ đã được giao).

b) Sở Xây dựng cập nhật phạm vi cấp nước đối với các xã được sáp nhập, chia tách thuộc dự án khi thực hiện các thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế,...theo quy định của pháp luật về xây dựng; đồng thời nghiên cứu báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh phương án phân vùng cấp nước đối với các xã đã chia tách, sáp nhập trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 2104/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Tường và các cơ quan đơn vị liên quan, Công ty Công ty Cổ phần xây dựng Procons chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được lập thành 03 (ba) bản, một bản gửi cho Công ty Cổ phần xây dựng Procons, một bản gửi Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc và một bản được lưu tại UBND tỉnh Vĩnh Phúc./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Việt Văn